



| PLANO DE AÇÃO, Diego Dos Santos Feitosa, Corredor externo da Nave 13, 05/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUEM?                    | STATUS    | AÇÃO?                                                                 | COMO?                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANDO?                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Data:</b> 05/04/2025 (sáb), 00:22</li><li>❖ <b>Nome:</b> Diego Dos Santos Feitosa, RE: 8.227</li><li>❖ <b>Local:</b> Corredor externo da Nave 13</li><li>❖ <b>Descrição:</b> Durante a atividade de carregamento de materiais em um caminhão da empresa RDA Transportes, o colaborador, que estava posicionado do lado externo do módulo frontal da carroceria de um caminhão Graneleiro, apoiado sobre o perfil de alumínio, após instabilidade em um amarrado de tubos de aços de 10 polegadas por 6 metros, sofreu uma queda em direção ao cavalo mecânico do caminhão. Em decorrência da queda, sofreu fratura em dois dedos da mão direita e fratura fechada em sua coluna. Sofreu cirurgia na mesma data nos dedos fraturados e aguarda em recuperação domiciliar.</li><li>❖ <b>Tipo:</b> Acidente do trabalho</li><li>❖ <b>Período de análise:</b> De 05/04/2025 à 09/04/2025</li><li>❖ <b>Time de investigação:</b> Denisson Monteiro (SESMT), Adeni Lima (SESMT), Daniel Miguel (Logística), Juberlânio Lins (Logística)</li><li>❖ <b>Causa(s) Raiz(es):</b> Não utilização pelo Colaborador do sistema de proteção contra queda durante atividade realizada acima de 2 metros de altura.</li></ul> | SESMT                    | CONCLUÍDO | Alerta de Segurança                                                   | Apresentação de Alerta de Segurança em forma de diálogo fabril, com lista de presença.                                                                                                                                                                      | 08/04/2025, terça-feira   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SESMT                    | CONCLUÍDO | Checagem das escadas para acesso as carrocerias                       | Checagem in loco realizada por técnico de segurança. Contatado 8 escadas em boas condições.                                                                                                                                                                 | 09/04/2025, quarta-feira  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Expedição                | CONCLUÍDO | Organização do layout para possibilitar o acesso por meio de escada   | Reorganização dos tubos dispostos in loco. O SESMT sugeriu a demarcação de zona livre, para estas obstruções não ocorram novamente.                                                                                                                         | 09/04/2025, quarta-feira  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SESMT Produção           | PENDENTE  | Reciclagem sobre o treinamento de NR-35 (altura) para os funcionários | Realização de reciclagem formal, teórica e prática com carga horária de 8 horas.                                                                                                                                                                            | 12/04/2025, sábado        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Almoxarifado Suprimentos | PENDENTE  | Disponibilização de cinto e talabarte para os funcionários            | Disponibilização dos cintos. Há 4 disponíveis no almoxarifado desde a data do acidente e restam 2 pendentes. O prazo dos cintos restantes está em fase de renegociação, pois o prazo previsto de 21/04 é muito longo para a demanda necessária. RC 137.200. | 11/04/2025, sexta-feira   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manutenção Expedição     | CONCLUÍDO | Iluminação ineficiente no local do acidente.                          | Conforme constatado na gravação do acidente, a iluminação estava ineficiente, em virtude de problema elétrico provocado pela chuva. Regularizado.                                                                                                           | 07/04/2025, segunda-feira |
| <div><div><p>Sequência de Lesão do Trabalhador</p></div><div><p>Recuperação do Funcionário</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

| RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS |                                       |                                       |              |                                        |                            |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Engº. Denisson M.<br>RE: 11.235     | Diego Dos Santos Feitosa<br>RE: 8.227 | Dr. Antonio R. Patricio<br>RE: 12.302 | Nome:<br>RE: | Nome: Daniel Miguel<br>RE: <u>9082</u> | Juberlânio Lins<br>RE: 895 |  |
| SESMT, Elaborador                   | ACIDENTADO                            | MÉD. DO TRAB.                         | CIPEIRO      | SUP. IMEDIATO                          | TESTEMUNHA                 | Imprimir em A3                                                                        |